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الف: حمل و نقل
1- الف: راه آهن
راه آهن تهران-همدان-سنندج بطول 419 کیلومتر (268 کیلومتر تهران-همدان و 151 کیلومتر همدان-سنندج) در 3 قطعه با هدف ایجاد کوتاهترین مسیر ریلی بین استان های تهران،همدان و سنندج واتصال به مرز باشماق مریوان و کشورهای عراق و سوریه طراحی گردیده است.پروژه از سال 1385 شروع شده و تا سال 1397 مسیر تهران-همدان بطول 268 کیلومتر تکمیل و آماده بهره برداری بود از طول خط 94 کیلومتر در محدوده استان کردستان قرار گرفته که با پیگیریهای صورت گرفته توسط مدیران ارشد استان در سال 1399 اعتبار 2900 میلیارد ریالی به 7860 میلیارد ریال و در سال 1400 اعتبار 3600 میلیارد ریالی به 8200 میلیارد ریال افزایش یافت که موجب شد عملیات اجرایی زیرسازی بحدود 94 درصد ، روسازی به 72 درصد و ساختمان ایستگاه سنندج به 89 درصد پیشرفت فیزیکی دست یابد.
مکاتبات صورت گرفته
نامه های شماره 17184/1/65 مورخ 3/4/1400 ، 22299/1/65 مورخ 1/3/1400 
60458/1/65 مورخ 15/10/98 ، 56328/1/65 مورخ 4/10/99

2- الف: فرودگاه سقز
عملیات اجرایی فرودگاه سقز از سال 1384 آغاز گردیده و با وجود گذشت بیش از یک دهه آز آغاز عملیات اجرایی و صرف هزینه ای بالغ بر217 میلیارد ریال ،پیشرفت فیزیکی پروژه در سال 1397 کمتر از 43 درصد بوده و بدلیل مشکلاتی مانندکمبود شدید اعتبار،طولانی شدن زمان اجرا،عدم جابجای دکل های فشار قوی در محدوده عملیاتی طرح،عدم احداث جاده جایگزین مسیر سقز-مریوان . . . عملیات اجرایی فرودگاه بسیار کند بوده و تقریبا بصورت راکد باقیمانده بود  که پیگیریهای صورت گرفته توسط مجموعه مدیران ارشد استان و حمایت های ریاست محترم جمهوری و سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت راه و شهرسازی با تزریق اعتبارات مناسب و تشریک مساعی دستگاههای اجرایی زمینه انتقال 130 هکتار زمین به شرکت فرودگاههای کشور  عملیات اجرایی با جدیت بیشتری با انعقاد قراردادهای جدید جهت احداث ساختمان ترمینال و ساختمانهای جنبی و توسعه عوامل پروازی فراهم گردید و در نهایت فاز 1 پروژه در سال 1400 به بهره برداری رسید.
 مکاتبات صورت گرفته
نامه شماره 56649/1/65 مورخ 6/11/1400

3- الف: بزرگراه
1-3- الف: کریدور شمال- جنوب
کریدور برزگراهی غرب کشور بطول 1482 کیلومتر از مرز بازرگان تا بندرامام خمینی با ایجاد کریدور بزرگراهی شمال-جنوب بمنظور ارتقاء مشخصات فنی و هندسی مسیر،افزایش ایمنی،کاهش تصادفات جاده ای،کاهش طول مسیر و زمان سفر و سهولت جابجایی بار و مسافر بین استانهای شمالغرب به جنوبغرب و تسهیل مراودات اقتصادی و ترانزیت از کشورهای عراق و ترکیه به آبهای آزاد طراحی گردیده است.از طول کریدور 320 کیلومتر آن در محدوده استان کردستان و در مسیر شهرستانهای کامیاران-سنندج-دیواندره و سقز قرار دارد.در حال حاضر با پیگیری های بعمل آمده 155 کیلومتر از آن به بهره برداری رسیده و 103 کیلومتر هم در دست اجرا و 36 کیلومتر در دست مناقصه و 26 کیلومتر در دست مطالعه می باشد.در طی سالهای 1399 و 1400 امکان شروع عملیات اجرایی قطعات 1/الف،1/ب،باقیمانده قطعات 9 و 10 ، بخشی از قطعه 3/الف،4 و 5 و6 فراهم گردیده که درصورت اختصاص اعتبارات کافی در سال 1401 بمیزان 20000 میلیارد ریال حدود 73 کیلومتر به بهره برداری خواهد رسید و در مجموع 228 کیلومتر تکمیل خواهد شد.
  مکاتبات صورت گرفته
نامه های شماره 49201/1/65 مورخ 20/8/97 -26811/1/65 مورخ 19/5/99
12489/1/65 مورخ 19/3/98

2-3- الف: گردنه صلوات آباد
بزرگراه سنندج- همدان به عنوان بخشی از محور تهران- همدان- سنندج- مریوان- باشماق از کریدور ترانزیتی شرق- غرب آسیایی و کشور می باشد. با تکمیل آزاد راه ساوه- همدان قسمت پایانی کریدور یعنی محور پایانی همدان- سنندج- مریوان- باشماق زمینه لازم برای ارتقاع به آزاد راه را دارا می باشد. قطعه گردنه صلوات آباد یکی از قطعات مهم و صعب العبور محور مذکور می باشد. با پیگیری ها، بازدید ها و جلسات متعدد از طرف مدیران ارشد استانی و تزریق اعتبارات لازم طول 5/21 کیلومتر قطعه گردنه صلوات آباد شروع که تاکنون 12 کیلومتر آن تکمیل، 4 کیلومتر در دست اجرا و حدود 5/5 کیلومتر آن در دست مطالعه بوده و پیشرفت کلی پروژه حدود 80 درصد می باشد. برای شروع عملیات اجرایی 5/5 کیلومتر باقی مانده و تکمیل نهایی طرح نیاز به حدود 4500 میلیارد ریال می باشد. که شامل 4 دستگاه تونل به طول 3400 متر، سه دستگاه زیرگذر و چهاردستگاه پل می باشد.
مکاتبات انجام شده:
نامه شماره 12489/1/65 مورخ 19/3/1398
نامه شماره 21415/1/65 مورخ 13/4/1398

3-3- الف: چهارخطه کردن همدان- سنندج
پروژه چهار خطه کردن محور همدان-سنندج جمعا بطول 126 کیلومتر (در حوزه استان کردستان) از سال 1382 شروع و بجزء قطعه گردنه صلوات آباد و کنارگذر شهرهای قروه و دهگلان و همچنین ایمن سازی دوربرگردانهای تکمیل گردیده است این پروژه راه ارتباطی مرکز استان کردستان به مرکز کشور و سایر استانهاست جهت تکمیل کامل و نهایی طرح نیاز به 6000 میلیارد ریال اعتبار نیاز است.

4-3- الف: کنارگذر شهرها
با توجه به اینکه راههای ارتباطی جهت سهولت در تردد ایجاد شده اند عملکرد آنها نقش اساسی در اقتصاد و فعالیت های مختلف در سطح کشور دارد ؛ یکی از مسائل شبکه حمل و نقل جاده ای گسترده شدن این شبکه در مناطق شهری است که از جمله این مشکلات خسارات جانی و مالی است؛ لذا به منظور ایجاد شبکه حمل و نقل جاده ای پیوسته احداث کنارگذرهای شهری ضروری خواهد بود. با عنایت به قرارگیری استان کردستان در مسیر کریدور شرق به غرب و شمال غرب-جنوب شرق و همچنین 230 کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق و وجود مرزهای رسمی باشماق مریوان و سیرانبند بانه در استان، پیش بینی و ایجاد کنارگذر شهرها در استان اجتناب ناپذیر خواهد بود. در این خصوص علیرغم پیگیریهای عدیده در طی سنوات گذشته جهت احداث کنارگذر شرقی شهر سنندج، کنارگذر شمالی شهر مریوان، کنارگذر شرقی شهر سقز، کنارگذر شمالی شهر قروه، کنارگذر شمالی شهر دهگلان و کنارگذر جنوبی شهر دیواندره که فقط کنارگذر شرقی شهر سقز اجرایی گردیده و کنارگذر شرقی سنندج و شمالی شهر مریوان نیز در اولویت قرار گرفته اند. 
مکاتبات صورت گرفته
نامه شماره 56995/01/65 مورخ 09/11/1400 و 56647/01/65 مورخ 06/11/1400

4- الف: راههای اصلی
1-4- الف: جاده مریوان- سنندج
مسیر ترانزیتی سنندج- مریوان – باشماق به طول تقریبی 150 کیلومتر یکی از راههای مهم و صعب العبور استان بوده که با توجه به مبادلات اقتصادی بین المللی  در شهرستان مریوان و مرز رسمی باشماق و افزایش ترافیک خودرو های سنگین باعث بالا بودن آمار تصادفات منجر به جرح و فوت در جاده موجود بوده، با احداث و تکمیل قطعات تیژتیژ- گاران شاهد ارتقاع مشخصات هندسی راه و کوتاه کردن مسیر ( به طول 30 کیلومتر ) و بهبود سطح ترافیک و کاهش تصادفات و همچنین زمان سفر خواهیم بود. قطعه تیژتیژ- گاران به طول 52 کیلومتر از مهمترین قطعات محور بوده که از سال 1382 شروع شده بود و در طی این سالها با توجه به عدم اختصاص اعتبارات کافی تقریبا بصورت راکد باقی مانده بود بطوری که در سال 1397 پیشرفت آن حدود 54 درصد بوده که با پیگیری های مدیران ارشد استان و اختصاص اعتبارات خاص ملی، نهایتاٌ در سال 1400 این قطعه به بهره بردای رسید. ضمنا قطعات 4 تیژتیژ- گاران وقطعات 1 و 2 گردنه خروسه نیز به پیمانکار واگذار شده است.
مکاتبات انجام شده 
17501/1/65 مورخ 5/4/99 -48504/1/65 مورخ 27/8/99
49479/1/65 مورخ 10/11/1400

2-4- الف: چهارخطه کردن سقز- بانه
این محور به طول 55 کیلومتر تنها راه ارتباطی سقز به بانه و مرز رسمی سیران بند می باشد. با توجه به ترافیک و ترانزیت کالا از مرز و تردد مسافر و گردشگر به شهر بانه، چهار خطه نمودن محور امری ضروری است که از سال 1385 شروع و به دلیل کمبود اعتبارات لازم طی سنوات گذشته تقریبا متوقف بوده بطوری که تا پایان سال 1397 دارای 9 درصد پیشرفت فیزیکی بوده و طی پیگیری های انجام شده در این مدت قطعات 2 ( به طول 10 کیلومتر) و 4 ( به طول 10 کیلومتر) در دست اجرا بوده و قطعه 3 ( به طول 10 کیلومتر) در مرحله انتخاب پیمانکار می باشد. ضمنا هم اکنون 10 کیلومتر از طول پروژه به بهره برداری رسیده و دارای پیشرف فیزیکی 22 درصد نیز می باشد.

3- 4- الف: بیجار- دیواندره
کوتاه ترین و مناسب ترین راه ارتباطی شمال کشور به کریدور بزرگراهی غرب در استان کردستان و ارتباط با استان های آذربایجان شرقی و غربی و همچنین مسیر ایمن برای حمل بار و ترانزیت به مرز رسمی سیران بند بانه می باشد. محور دیواندره بیجار به طول 50 کیلومتر به 5 کیلومتر آن به بهره برداری رسیده و جهت تکمیل پروژه نیاز به 700 میلیارد ریال می باشد. محور زنجان بیجار به طول 57 کیلومتر در حوزه استان کردستا ن بوده که 15 کیلومتر آن در 2 قطعه به بهره برداری رسیده و برای استان قطعه 3 نیاز به 200 میلیارد ریال خواهد بود.

4- 5- الف: کمربندی شهرها
به دلیل سهولت ترددوسائط نقلیه سنگین و سبک عبوری از شهرهایی که در مسیر جاده های بین المللی و شریانی قرار گرفته اند و به منظور اینکه به اجبار از داخل شهرها عبور ننمایند، احداث کمربندی بسیار ضروری خواهد بود چون فقدان کمربندی باعث اذدحام کامیونها و تریلرها و خودروهای مسافرتی زیادی در سطح معابر شهری خواهد بود که موجب ایجاد خسارات سنگین مالی و جانی شهرها خواهند شد. در این راستا احداث کمربندی جنوبی شهر مریوان با عنایت به وجود مرز بین المللی باشماق مریوان بسیار حائز اهمیت خواهد بود. در این زمینه مکاتبات و پیگیریهای متعددی صورت پذیرفته است(56995/01/65 مورخ 09/11/1400)

5- الف: راههای روستایی(شاخص، عملکرد، پروژه های مهم)



6- الف: شورای ترافیک
دبیرخانه شورای ترافیک استان بصورت منظم و مرتب بصورت ماهیانه نسبت به برگزاری جلسه شورای ترافیک استان و دریافت صورتجلسات شورای ترافیک کلیه شهرستانها و بررسی عملکرد فرمانداری ها اقدام نموده است و برنامه ریزی برای اجرای مصوبات شورای عالی  هماهنگی ترافیک استان توسط کمیته فنی شورای ترافیک صورت می پذیرد همچنین نظارت برعملکرد ستادها و مراکز معاینه فنی استان در برنامه کاری دبیرخانه شورای ترافیک استان می باشد.
ضمنا بررسی و تایید طرحهای جامع حمل و نقل و ترافیک درون شهری ،هماهنگی کلیه امور مربوط به عبور و مرور شهرهای استان بر اساس مصوبات شورای عالی و شرایط منطقه ای و محلی ،بررسی و ارزیابی طرحها و برنامه های مطرح شده در شورای ترافیک،انجام امور کارشناسی جهت تدوین سیاستهای جامعه و هماهنگ حمل و نقل درون شهری و برون شهری،گردآوری آمار و ایجاد بانک اطلاعاتی مربوط به حمل و نقل و ترافیک شهرهای استان،بررسی و ارزیابی آمار تلفات ناشی از حوادث شهری و جاده ای و . . . از وظایف شورای ترافیک استان می باشد.


ب: آب
استان كردستان با مساحتي بالغ بر 29048 كيلومتر مربع 8/1 درصد كل مساحت كشور را تشكيل مي دهد و5 حوضه آبریز زیر دراین استان قراردارند:
حوضه سفيد رود(قزل اوزون) : به مساحت 14066 كيلو متر مربع شامل شهرستان هاي بيجار و قروه و دهگلان و بخش عظيمي از ديواندره
حوضه سيروان و قزلچه سو: به مساحت 7976 كيلو متر مربع شامل شهر هاي سنندج و مريوان و سروآباد  و بخشی از كامياران 
حوضه دریاچه ارومیه (زرينه رود و سیمينه رود):  به مساحت 5192 كيلو متر مربع،  شامل شهرستان سقز و بخشي کوچک ازديواندره ومریوان
حوضه زاب : به مساحت 1331 كيلومتر مربع، شامل شهرستان بانه 
حوضه كرخه (رازآور) : به مساحت 483  كيلو متر مربع شامل شهرستان كامياران  واقع است. 
استان كردستان  با متوسط بارندگي بلند مدت 480  ميلي متر در سال از حدود 14  ميليارد متر مكعب نزولات جوی بر خوردار است. مجموع رواناب استان9/5 ميليارد متر مكعب درسال مي باشد، كه بيشترين درصد آن متعلق به حوضه سيروان است. از كل نزولات جوی سالانه استان حدود 8 درصد به مصارف كشاورزي، کمی بیش از  1% درصد آن به مصارف شرب و صنعت، 46% صرف تبخیر و تعریق و 45% آن به صورت رواناب از استان خارج می شود. قسمت اعظم روانابهای سطحی حوضه های سفیدرود،دریاچه ارومیه وکرخه ازاستان خارج و حجم قابل توجهی ازروانابهای  حوضه های سیروان وقزلجه سو وزاب بدون استفاده ازمرزهای غربی کشور خارج میگردد. شرایط کلی استان در بخش آب و کشاورزی به شرح موارد ذیل است:
1- استان کردستان دارای 1/1 میلیون هکتار اراضی کشاورزی میباشد که درحال حاضر تنها حدود 135000 هکتار(12 درصد) آن بصورت آبی وبیش از 88 درصد بقیه بصورت دیم کشت وکار میشود. 
2- حجم ذخیره وآب قابل تنظیم کاسه سدهای استان در حدود 2/3 میلیارد مترمکعب می باشد که از این مقدار تنها 3/1 میلیارد مترمکعب به استان تخصیص یافته است که فقط حدود 41 درصد حجم آبهای قابل تنظیم پشت سدها و 22 درصد آورد استان را شامل میشود.
1-ب: تخصیص آب

1-1- ب: تخصیص آب شرب  


2-1- ب: تخصیص صنعت


3-1- ب: تخصیص کشاورزی


2- ب: تأمین آب شرب شهرها

1-2- ب: تأمین آب شرب سنندج
با عنایت به تصمیمات جلسه مورخ20/8/98 (49376/31/65 مورخ 22/8/98)  و با دستور استاندار محترم مسئولیت انجام مطالعات شناسایی عوامل ایجاد طعم و بوی آب شرب سنندج و ارائه راه کارهای حذف آن به این دفتر تكليف شد و در این راستا مشاور مهراب پویش جهت انجام خدمات مشاوره انتخاب و منجر به عقد قرارداد گردید.
راهحلهای پیشنهادی مشاور مهراب پویش  برای بهبود کیفیت آب شهر سنندج
الف- راه حلهای پیشگیرانه
· [bookmark: _Hlk33612729]احداث تصفیهخانههای فاضلاب روستایی و صنعتی برای صنایع و روستاهای فاقد تصفیهخانه و ارتقاء تصفیهخانههای موجود برای حذف مواد مغذی بهخصوص نیتروژن و فسفر.
· [bookmark: _Hlk33613547]آبخیزداری حوضه آبریز، احیاء و تقویت مراتع و جلوگیری از بروز سیلاب، فرسایش خاک و انتقال مواد مغذی حوضه به روانابهای منتهی به دریاچه.
· مدیریت و کمینهسازی توزیع و استفاده از کودهای کشاورزی و سموم و تغییر الگوی آبیاری جهت جلوگیری از ورود مواد مغذی ناشی از فعالیتهای کشاورزی و باغداری به جریانهای سطحی.
· مدیریت امور دامداری، ایجاد دامداریهای صنعتی با توان کنترل و تصفیه فاضلابها و پسماندهای دامی.
ب- راه حلهای بهسازی کیفی در بدنه آبی دریاچه سد
· برداشت انتخابی از لایه ترموکلاین با استفاده از تجهیزات انعطافپذیر در داخل دریاچه
· بر همزدن و جلوگیری از بروز لایهبندی حرارتی
هوادهی زیرلایه در دوره بروز لایهبندی از این روش زمانی استفاده می گردد که احتمال بر همخوردن رسوبات و انتشار مجدد مواد مغذی تجمعیافته در آن وجود داشته باشد.
تخلیه ادواری رسوبات کف دریاچه
· تلهاندازی رسوبات و تثبیت آن با استفاده از مواد سنگین حائل مانند بنتونیت و یا خاک رس.
ج- تصفیه و بهسازی کیفی آب پس از برداشت
· در فاز یک با توجه به قدمت حدود 40 سال و ارتقاء دانش در دسترس، بهروز نمودن صافی ها در افزایش کیفیت آب خروجی از صافی تاثیر بسزایی خواهد داشت ( تعداد ذرات درآب خروجی کاهش می یابد).
-   باتوجه به قدمت شیرالات وتاسیسات زلال ساز در فاز یک پیشنهاد بهروز رسانی وتعویض شیر ها باید در  دستور کار  قرار گیرد و برنامه تخلیه لجن با توجه به سرپوشیده بودن کلاریفایر مرتبا  وطبق برنامه تکرار گردد.
· تعویض صفحات یکی از میکرواسترینر های موجود با صفحه 10 میکرون به منظور آزمایش عملکرد درحذف جلبک بیشتر با راندمان بالاتر.
· تجهیز فاز 1 به سامانه ازنزنی (همانند فاز2).
· نصب دوربین های مدار بسته در تمامی بخش های پروسه به ویژه اتاق کلرزنی و ازنزنی.
· نصب دستگاه کدورت سنج  On-Line مخصوص آب صاف مانند کدورت سنج مارک HACH  مدل  LT25 که دارای حافظه ذخیره است در هر دو فاز تصفیه خانه مورد استفاده  قرار گیرد.
در خصوص وضعيت نامطلوب آب شرب شهرهای سنندج ،بانه و سقز :همانگونه که مستحضرید کاهش کیفیت آب شرب دچار روزمره گی و مرور زمان شده و چشم انداز ناامید کننده ای را در اذهان عمومی ترسیم نموده که ضمن بروز نارضایتی های مردمی و صدمه دیدن اعتماد عمومی به منظور جلوگیری از بحرانی تر شدن وضعیت جامعه، پیشنهاد گردید نسبت به اجرایی نمودن مفاد صورتجلسه ابلاغی به شماره 26061/31/65 مورخ 13/05/1399اقدام لازم را معمول نمایند.
در سفر اخیر وزیر محترم نیرو به استان کردستان اعتبار لازم برای خط انتقال مستقیم آب از سامانه سد آزاد به تصفیه خانه سنندج،تکمیل سد عباس آباد و سامانه آن و همچنین ایستگاه پمپاژ بوئین به منظور تامین آب شرب شهر بانه بطور کامل از سد عباس آباد تامین و تخصیص داده شده است و حداکثر تا ابتدای فصل تابستان سال 1401 مشکلات شهرهای سنندج و بانه مرتفع خواهد شد.
وبه منظور رفع کامل مشکل آب شهر مریوان نیز تصفیه خانه آب شرب با اعتباری بالغ بر 8000 میلیارد ریال در دستور کار معاونت آب و آبفا شرکت آب منطقه ای قرار گرفته است تا حداکثر در بازه ای دو ساله آب مورد نیاز شهر مریوان تامین و تحویل شرکت آبفا گردد.
در مورخ 13/5/1399 طی صورتجلسه به شماره 26061/31/65 مصوب گردید 
مصوب گردید که شرکت آب و فاضلاب استان جهت اجرایی نمودن نتایج مطالعات ارزیابی تصفیه خانه سنندج و نظارت بر فرآیندهای اصلاحی نسبت به عقد قرارداد با شرکت مهندسین مشاور مهراب پویش اقدام نماید و با هماهنگی دفتر فنی و علوم پزشکی مراحل اصلاح گردد.
مصوب گردید درجلسه مشترکی با حضور شرکت آب و فاضلاب  و  شرکت مهندسین مشاور مهراب پویش برآورد و میزان تاثیرگزاری هر کدام از بندهای اقدامات اجرایی متاثر از  مطالعات تعیین و نتایج به دفتر فنی ارائه نمایند
با توجه به ادعای مشاور برای حذف تا 75 درصد جلبکها توسط میکرواسترینری 8 میکرونی و تست یکی از این صافی ها توسط شرکت آبفا مقرر شد نتایج حاصل از این بخش توسط مشاور طرح بررسی و در صورت صحت نسبت به تعویض سایر فیلترها نیز اقدام گردد.
مقرر گردید دفتر فنی جلسه مشترک با آب منطقه ای – محیط زیست و جهاد کشاورزی  جهت محدود کردن مصرف کود و سموم در اراضی حوزه بالادست سدهای های استان اقدام نماید.
مقرر گردید دفتر امور روستایی و شوراهها از طریق بخشداری ها و دهیاری ها نسبت به فرهنگ سازی و جلوگیری و جلوگیری فضولات حیوانی به آبراهه ها اقدام نماید.
پروژه خط انتقال آب سد آزاد به تصفیه خانه سنندج
· تاریخ شروع :01/12/1399
· مدت اجرا : 18 ماه شمسی
· برآورد اولیه: 3،540،000 میلیون ریال
· تاریخ اتمام : 31/05/1401
· طول خط انتقال 27490متر
· طول انجام  شده  6820  متر
· پیشرفت فیزیکی منتهی فروردین 1401 : 55 درصد
· پیشرفت ریالی 37.9 درصد
· اانتقال آب به میزان 40 میلیون متر مکعب طی دو مرحله از سد آزاد به داخل مخزن سد وحدت که مکاتبات اولیه آن طی نامه های شماره 79211/112/1400/ص مورخ 4/2/1400 و 1177/100/1400/ص مورخ16/2/1400 انجام شده است.
· اانتقال آب به میزان 16.5 میلیون متر مکعب از سد آزاد به داخل مخزن سد وحدت از شهریور ماه تا دی ماه 1400 انجام شده است.

2-2- ب: تأمین آب شرب بانه
· انجام عملیات حفر چاههای فلمن در پایین دست سدهای عباس آباد و بانه و انتقال آب به تصفیه خانه
· تقلیل و کاهش فشار آب تحویلی به شرکت آب و فاضلاب به منظور جیره بندی
· بررسی و ساماندهی چاههای صنعتی و کشاورزی بالادست سدهای عباس آباد و بانه با پتانسیل آبدهی بالا جهت اجاره
· انجام عملیات انتقال آب چشمه کانی نچیران به تصفیه خانه بوئین
· اتمام عملیات اجرایی خط انتقال آب خام به طول 2.5 کیلومتر فولادی از سد عباس آباد به تصفیه خانه
· تسریع در تجهیز کارگاه سد عباس آبادو شروع بکار عملیات حفاری و تزریق در گالری تزریق ، برای مهار نشتی آب از پی سد  که باعث هدر دادن آب در سال جاری نگردد.
· بستن دریچه های سد و پمپاژ آب  جمع آوری شده حاصل از نشتی ، زهکشها ، چشمه های اطراف و روانابهای محدوده سد به داخل مخزن. بدین ترتیب حدود 150 تا 200 لیتر آب  از پائین دست سد عباس آباد که قبلا بدون کنترل به پایاب سد هدایت میگردید برای مصرف شرب استفاده میگردد .
· انجام عملیات لوله گذاری به طول 70متر(فولادی) باسایز400 میلیمترجهت انتقال وپمپاژآب نشتی از دیواره وروانابهای محدوده بدنه سد به داخل مخزن
· در دستور کارقراردادن عملیات پمپاژاز چند حلقه چاه در پایاب سد بانه به داخل مخزن سد 
3-2- ب: تأمین آب شرب سایر شهرها
شهر سقز:

· اجرای عملیات خط انتقال آب پاک از تصفیه خانه جدید به داخل شهر سقزبه طول 5/5 کیلومتر
· اجرای عملیات خط انتقال آب ازسدمخزنی چراغ ویس به تصفیه خانه قدیم به طول 5/25 کیلومتر
· راه اندازی تصفیه خانه شماره 2شهرستان سقز
شهر دیواندره:

·  اتمام عملیات اجرایی سیویل اتاق شیرآلات و ادامه عملیات مربوطه با نصب شیرآلات پروانه ای و سوزنی داخل اتاق جهت کنترل و ذخیره   آب داخل مخزن برای تامین آب شرب شهرستان دیواندره
شهر بیجار:

· حفر یک حلقه چاه جایگزین چاه شماره (3) صلوات آباد
· اتمام عملیات لایروبی چاههای تامین کننده آب شرب شهرستان بیجارواقع در روستاهای قمشلو وتخت
شهر قروه:

·  لایروبی وبازسازی چاههای تامین کننده آب شرب شهرستان قروه واقع در اراضی روستاههای دیوزندوحومه آن شهرستان(با هماهنگی شرکت آب وفاضلاب)
· بهسازی و بازسازی قنات قلعه به منظور افزایش آبدهی در راستای تامین آب شرب شهرستان قروه
· اتمام فاز1 انتقال آب از سد سنگ سیاه به اراضی کشاورزی پایین دست
· مرمت وبازسازی ولایروبی پروژه های تغذیه مصنوعی
· گلالی-اوریه –ویهج درراستای تقویت آبخوان ونهایتاًتقویت چاههای اطراف
شهر دهگلان
· اتمام فاز 1انتقال آب کشاورزی به داخل مدار
· لایروبی چاههای تامین کننده آب شرب با هماهنگی شرکت آب وفاضلاب
شهر کامیاران
· اتمام فاز 1انتقال آب کشاورزی به داخل مدارجهت آبیاری اراضی کشاورزی پایین دست
· انتقال وتامین آب شرب شهرستان کامیاران از طریق سد گاوشان
شهر مریوان

· تملک اراضی به مساحت 1000 مترمربع جهت احداث تصفیه خانه موقت
· جهت خرید انشعاب برق از شرکت توزیع برق استان  برای راه اندازی ایستگاه پمپاژ500کیلوواتی طی نامه شماره400/304/99/ص مورخ 20/12/99 
· به اتمام رساندن عملیات لوله گذاری مسیر خط انتقال منتهی به تصفیه خانه اصلی
· تحویل آب خام از محل پروژه سد مخزنی گاران به شرکت آب وفاضلاب به میزان 200لیتر درثانیه
سروآباد
·  لایروبی چاههای تامین کننده آب شرب شهرستان سروآباد واقع در حومه حومه آن شهرستان(با هماهنگی شرکت آب وفاضلاب)

3- ب: تصفیه خانه ها
1-3- ب: تصفیه خانه آب
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2-3- ب: تصفیه خانه فاضلاب
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ج: مسکن و عمران شهری
1-ج: بازآفرینی شهری
استان کردستان یکی از استان های کمتر برخوردار نیازمند توجه ویژه در حوزه بازآفرینی است. از مجموع جمعیت شهری استان حود 50 درصد جمعیت آن در بافت های ناکارامد با مساحتی بالغ بر 4800 هکتار اسکان دارند. د رحال حاضر برای ارتقا کیفیت زندگی به میانگین کشوری نیازمند 400 میلیارد تومان اعتبار می باشدکه 100 میلیارد تومان برای پرداخت مطالبات پیمانکاران و تکمیل پروژه ها؛100 میلیارد تومان ارجای پروژه محرک توسعه شهری با عنوان هفت باغ سنندج می باشد و 200 میلیارد تومتن برای اجرای پروژه های محلات حاشیه نشین شهری می باشد. 

2-ج: جهش تولید مسکن
بنا به شرایط توپوگرافی استان یکی از مشکلات اصلی در حوزه مسکن ملی نبود اراضی دولتی مناسب در پیرامون شهرهاست که عمدتا به صورت تپه ماهور می باشد. ظرفیت استان در برنامه ابلاغی دولت در این حوزه 87 هزار واحد ی باشدکه از این تعداد برای 65 هزار ثبت نامی واجد شرایط تنها برای  پنج هزار متقاضی تامین زمین و قرارداد ساخت صورت گرفته است.

3-ج: مسکن مهر
تعداد کل واحهای مسکن مهر 38000 واحد می باشد که تقریبا پرونده این واحدها در استان بسته شده و تنها 317 واحد به صورت نیمه تمام و به دلیل مشکلات حقوقی و یا عدم همکاری تعاونی تاکنون تحویل نشده است. یکی از مشکلات دیگر واحدهای مسکن مهر عدم تقسط بعضا واحدهای تحویلی است حدود 3300 واحد که برابر تبصره 11 قانون بودجه سال 1401 می بایست کلیه واحدهای احداثی مسکن مهر تعیین تکلیف گردند.

4- ج: کمیسیون ماده 5
به دلیل نبود منابع سرمایه ایی مشخصی در استان بخش عمد ای از اقتصاد شهری اعم از بخش خصوصی و شهرداری ها به سمت ساخت و ساز شهری رفته که سبب بالارفتن تعداد مصوبات کمیسیون نسبت به میانگین سرانه کشوری شده است. تعداد جلسات کمیسیون درسال 1400 بالغ بر 107 کمیته فنی، 74 جلسه کمیسیون ماده پنج و 900 مصوبه می باشد 

5-ج: کارگروه امور زیربنایی
این کارگروه در استان دارای 12 جلسه و 273 مصوبه در سال می باشد که به دلیل ظرفیت های ویژه استان در حوزه کشاورزی بخش عمده مصوبات مربوط به حوزه حوزه دام و طیور وکشاورزی بوده و به دلیل مشکلات مربوط به سهم استان از آب سدها، تنها 7 طرحها مربوط به حوزه شیلات بوده است.

د: ساماندهی مرزها
1- د: مرز باشماق     

2- د: مرز سیرانبند
فعالیت مرز سیرانبند بانه در سال 1382 شروع شده و طی سنوات گذشته تاکنون استانداری کردستان از محل اعتبارات تملک دارایی های استانی اعتباری بالغ بر 68420 میلیون ریال در محدوده 7 هکتاری در قالب چندین قرارداد پیمانکاری هزینه کرد داشته است. عملیات اجرایی انجام گرفته شامل تأمین امکانات  زیربنایی، زیرسازی و آسفالت شبکه معابر و محوطه پارکینگ ها، خرید و نصب دیوارهای پیش ساخته، احداث انبار، احداث شبکه هدایت فاضلاب و آب های سطحی و روشنایی محوطه، احداث ساختمان اداری، خرید و نصب کانکس با تجهیزات کامل اداری می باشد. ولی کماکان نواقص و مشکلاتی در این مرز مشاهده می گردد که با عنایت به رسمی شدن مرز سیرانبند و واگذاری به اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان و تزریق اعتبار قابل توجه سازمان راهداری کشور و الحاق اراضی اطراف مرز و تهیه طرح جامع مرز سیرانبند می توان حجم قابل توجهی از مشکلات موجود برطرف می گردد. 
3- د: مرز سیف

هـ: شورا و شهرداریها
1- هـ: بودجه شهرداریها
بودجه شهرداریهای استان در سال 1400 حدود 660 درصد رشد نسبت به سال 1396  داشته است.
بودجه سال 96 شهرداریهای استان کردستان بالغ بر 325 میلیارد تومان با سرانه 285 هزار تومان بوده که در این رقم در سنوات اخیر همواره افزایشی بوده و در سال 1400 به 1136 میلیارد تومان(مصوب) رسیده و در سال 1401 نیز بالغ بر 2147 میلیارد تومان پیش بینی گردیده است که موید سرانه 1 میلیون و 800 هزار تومانی می باشد. بودجه شهرداریها به صورت 40 درصد عمرانی و 60 درصد جاری از محل کمک های دولتی و درآمدهای اختصاصی شهرداریها استحصال می گردد.
با پیگیریهای صورت گرفته توسط معاون محترم هماهنگی امور عمرانی و تلاش مستمر پرسنل دفتر امور شهری وشوراها(نامه های شمارگان 6730 مورخ 12/02/1400؛ 9037 مورخ 25/02/1400؛ 16450 مورخ 31/03/1400؛ 25494 مورخ 18/05/1400؛ 7899 مورخ 21/02/1399؛ 15514 مورخ 26/03/1399؛ 17138 مورخ 04/04/1399؛ 41540 مورخ 22/07/1399؛ 54053 مورخ 25/09/1399؛ 6520 مورخ 08/02/1398؛ 55010 مورخ 19/09/1398؛ 73070 مورخ 14/12/1398؛ 7669 مورخ 17/02/1397؛ 14925 مورخ 21/03/1397؛ 51122 مورخ 28/08/1397؛ 75073 مورخ 14/12/1397) همواره طی سنوات متوالی استان کردستان رتبه نخست را در زمینه ثبت بودجه در سامانه بودجه سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور کسب نموده است(نامه های شمارگان 4137 مورخ 11/02/1395؛ 2051 مورخ 28/01/1396؛ 16480 مورخ 08/05/1396؛ 10609 مورخ 05/03/1397؛ 20228 مورخ 10/05/1395 و 23044 مورخ 15/05/1397- لازم به ذکر است از سال 1397 و با راه اندازی سامانه جامع بودجه شهرداریها موراد به صورت مکتوب اعلام نمی گردد اما در سامانه قابل رصد می باشد )

2- هـ: بازدید شهرداریها
به طور متوسط سالیانه از شهرداریهای استان 2 نوبت بازدید بعمل می آید.
به منظور نظارت بر عملکرد شهرداریهای استان در فاصله سالهای 1397 تا 1400 در مجموع 80 مورد بازدید توسط کارشناسان دفتر امور شهری و شوراها از شهرداری و شوراهای اسلامی شهرهای استان به عمل آمده و نواقص و تخلفات موجود در عملکرد شهرداریها به مراجع ذی ربط گزارش گردیده است(تعدادی از گزارش ها: نامه های شمارگان 10193 مورخ 29/02/1397؛ 21177 مورخ 17/04/1397؛ 26591 مورخ 06/05/1397؛ 37693 مورخ 25/06/1397؛ 41186 مورخ 10/07/1397؛ 52342 مورخ 05/09/1397؛ 61813 مورخ 17/10/1397؛ 59690 مورخ 08/10/1397؛ 25749 مورخ 02/05/1398؛ 27655 مورخ 12/05/1398؛ 30622 مورخ 23/05/1398؛ 24870 مورخ 07/05/1399؛ 24858 مورخ 07/05/1399؛ 11906 مورخ 10/03/1399؛ 25958 مورخ 13/05/1399؛ 406 مورخ 08/01/1400 ).
الف- با توجه به اطلاعات به دست آمده از بازرسی های فوق تعداد 20 مورد شهرداران و پرسنل شهرداریها به تخلفات اداری معرفی گردیده اند( شهردار دیواندره طی نامه های شمارگان 5102 مورخ 21/09/1400 و 4295 مورخ 14/12/1399؛ شهردار کامیاران طی نامه شماره 7223 مورخ 18/12/1399؛ شهردار چناره طی نامه شماره 6280 مورخ 14/08/1398؛ شهردار برده رشه طی نامه شماره 3367 مورخ 28/01/1397؛ شهردار کانی دینار طی نامه شماره 2438 مورخ 04/05/1400؛ شهردار سریش آباد طی نامه شماره 1144 مورخ 29/02/1400؛ شهردار قروه طی نامه های شمارگان 5372 مورخ 10/07/1399 و 4355 مورخ 26/01/1400؛ شهردار دیواندره طی نامه شماره 6988 مورخ 11/12/1399؛ شهردار ناره طی نامه شماره 4433 مورخ 04/03/1400؛ شهردار دیواندره طی نامه شماره 6988 مورخ 11/12/1399؛ شهردار دیواندره طی نامه شماره 6988 مورخ 11/12/1399؛ شهردار زرینه طی نامه شماره 7463 مورخ 30/09/1399؛  پرسنل شهرداری سقز طی نامه شماره 856 مورخ 23/02/1399؛ شهردار چناره طی نامه شماره 3457 مورخ 09/05/1399، شهردار کامیاران طی نامه های شمارگان 4661 مورخ 20/06/1399، 2692 مورخ 17/05/1399 و 8349 مورخ 26/09/1399؛ پرسنل شهرداری زرینه طی نامه شماره 7463 مورخ 30/09/1399؛ شهردار اورامان تخت طی نامه شماره 4573 مورخ 25/03/1400؛ شهردار دهگلان طی نامه های شمارگان 142009 مورخ 16/06/1398؛ شهردار بیجار طی نامه شماره 3750 مورخ 10/06/1400؛ شهردار حسین آباد طی نامه شماره 19403 مورخ 18/11/1399؛ شهردار کانی دینار طی نامه شماره 6121 مورخ 09/08/1397)

3- هـ: کمکهای دولتی به شهرداریها
کمک های دولتی به شهرداریهای استان در سال 1400 حدود 320 درصد رشد نسبت به سال 1397 داشته است.
اعتبارات واریزی توسط دولت از ردیفهای مختلف(تبصره 2 ماده 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده-ارزش افزوده استانی-ماده 58 قانون الحاق 2) به حساب شهرداریهای تابعه استان واریز می گردد که تقریبا سالانه 25 درصد از بودجه شهرداریهای استان را تأمین می نماید. از محل قوانین فوق الذکر در سال 97 مبلغ 95 میلیارد تومان، در سال 98 مبلغ 170 میلیارد تومان، در سال 99 مبلغ 175 میلیارد تومان و در سال 1400 نیز 306 میلیارد تومان به حساب شهرداریها واریز گردیده است. مجموعا در فاصله سالهای 1397 تا 1400 مبلغ 746 میلیارد توومان به حساب شهرداریهای استان واریز گردیده است. 
در زمینه جذب اعتبارات دولتی پیگیرهای مداوم و مستمر توسط حوزه عمرانی استانداری از وزارت کشور و سازمان شهرداریها و دهیاریها صورت گرفته و در نتیجه این مکاتبات(نامه های شمارگان34748 مورخ 11/06/1397؛ 74997 مورخ 14/12/1397؛ 68322 مورخ 14/11/1397؛   56581 مورخ 25/09/1397؛ 49058 مورخ 19/08/1397؛ 63919 مورخ 01/11/1398؛ 43220 مورخ 21/07/1398؛   59611 مورخ 10/10/1398؛ 28693 مورخ 15/05/1398؛ 73164 مورخ 15/12/1398؛ 32544 مورخ 15/06/1399؛ 39201 مورخ 12/07/1399؛  2289 مورخ 24/01/1399؛ 62225 مورخ 29/10/1399؛ 47695 مورخ 22/09/1400؛ 46722 مورخ 17/09/1400؛ 37633 مورخ 28/07/1400) و با توجه به نیاز مبرم شهرداریها به تأمین نقدینگی و مشکلات پرداخت حقوق و مزایای پرسنل، با پیگیرهای ویژه در روزهای پایانی سال اعتباراتی به شرح ذیل به حساب شهرداریهای استان واریز گردیده است.
1- در پایان سال 97 مبلغ  18  میلیارد تومان
2- در پایان سال 98 مبلغ  20  میلیارد تومان
3- در پایان سال 99 مبلغ  7  میلیارد تومان
4- در پایان سال 1400 مبلغ 6 میلیارد تومان

4- هـ: ارتقاء درجه شهرداریها
از سال 1397 تا 1400 تعداد 13 مورد ارتقاء درجه شهرداریها انجام شده است.
از مجموع 33 شهرداری استان 6 شهر دارای درجه 1، 9 شهر دارای درجه 2، 6 شهر دارای درجه 3، 3 شهر دارای درجه 4، 1 شهر دارای درجه 6، 5 شهر دارای درجه 7، 1 شهر دارای درجه 8، 1 شهر دارای درجه 9 و 1 شهر نیز دارای درجه 11 می باشد. باتوجه به بررسی وضعیت شهرداریها و شناسایی شهرداریهایی که امکان ارتقای درجه را داشتند، مدارک مربوطه جمع بندی و جهت بررسی به وزارت کشور ارسال که متعاقبا نتایج ارتقاء 13 مورد درجه شهرداری به شرح ذیل از سوی وزارت کشور صادر گردیده است. شایان ذکر است موضوع ضرورت توجه شهرداریها به ارتقاء درجه و پیگیری های لازم جهت تسریع در ارتقاء درجه شهرداریها همواره در دستور کار معاونت عمرانی(دفتر امور شهری) بوده که تعدادی از مکاتبات مرتبط(نامه های شمارگان 69350/32/65 مورخ 18/11/1397؛ 14212/32/65 مورخ 17/03/1397؛ 64063/32/65 مورخ 25/10/1397؛ 8695/32/65 مورخ 17/02/1398؛ 41236/32/65 مورخ 18/08/1400) پیوست می باشد. 
1- ارتقای درجه شهرداری سنندج به درجه 11- (نامه شماره 157095 مورخ 27/9/96 وزیر محترم کشور)
2- ارتقای درجه شهرداری دیواندره به درجه 7- (نامه شماره 186123 مورخ 10/11/96 وزیر محترم کشور)
3- ارتقای درجه شهرداری کامیاران به درجه 7- (نامه شماره 222990 مورخ 1-12/97 وزیر محترم کشور)
4- ارتقای درجه شهرداری اورامان به درجه 3- (نامه شماره 48479 مورخ 12/3/98 وزیر محترم کشور)
5- ارتقای درجه شهرداری برده رشه به درجه 3- (نامه شماره 48483 مورخ 12/3/98 وزیر محترم کشور)
6- ارتقای درجه شهرداری دهگلان به درجه 6- (نامه شماره 48508 مورخ 12/3/98 وزیر محترم کشور)
7- ارتقای درجه شهرداری بلبان آباد به درجه 2- (نامه شماره 48471 مورخ 12/3/98 وزیر محترم کشور)
8- ارتقای درجه شهرداری سروآباد به درجه 4- (نامه شماره 48500 مورخ 12/3/98 وزیر محترم کشور)
9- ارتقای درجه شهرداری شویشه به درجه 3- (نامه شماره 48490 مورخ 12/3/98 وزیر محترم کشور)
10- ارتقای درجه شهرداری کانی دینار به درجه 4- (نامه شماره 48507 مورخ 12/3/98 وزیر محترم کشور)
11- ارتقای درجه شهرداری آرمرده به درجه 2- (نامه شماره 83045 مورخ 29/4/98 وزیر محترم کشور)
12- ارتقای درجه شهرداری زرینه به درجه 3- (نامه شماره 83040 مورخ 29/4/98 وزیر محترم کشور)
13- ارتقای درجه شهرداری سریش آباد به درجه 4- (نامه شماره 83057 مورخ 29/4/98 وزیر محترم کشور) 

5- هـ: تأسیس شهرداریها
در فاصله سال 1397 تا 1400 تعداد 4 شهر جدید به شهرهای استان اضافه شده و از 29 شهر به 33 شهر رسیده است. 
در فاصله سالهای 1397 تا 1400 تعداد 4 روستای مرکز بخش در استان با پیگیریهای صورت گرفته توسط مدیریان ارشد استان به شهر ارتقاء یافته و پس از ابلاغ تبدیل روستا به شهر توسط وزیر محترم کشور مقدمات تأسیس شهرداری در شهر تازه تأسیس توسط مجموعه معاونت عمرانی استانداری فراهم و پیگیریهای لازم جهت اخذ مجوز از وزارت کشور صورت پذیرفته و مجوز تأسیس 4 شهرداری به شرح ذیل اخذ گردیده و تعداد شهرداریهای استان از 29 شهرداری در سال 1396 به 33 شهرداری رسیده است.
الف- شهرداری حسین آباد از توابع شهرستان سنندج(مجوز شماره 103 مورخ 5/1/97 )
ب- شهرداری سنته از توابع شهرستان سقز(مجوز شماره 229618 مورخ 23/11/98)
ج- شهرداری هزارکانیان از توابع شهرستان دیواندره(مجوز شماره 229614 مورخ 23/11/98 )
د- شهرداری مالوجه از توابع شهرستان قروه(مجوزه شماره 156958 مورخ 24/09/1400)

6- هـ: قیر
میزان اعتبار خرید قیر اختصاص یافته به شهرهای استان در سال 1400 حدود 110 درصد نسبت به سال 1397 افزایش یافته است.
از محل قوانین بودجه سنواتی در فاصله سالهای 1397 تا 1400 بالغ بر 106 میلیارد تومان اعتبار خرید قیر به شهرداریهای استان به تفکیک ذیل اختصاص یافته است:
1- سال 1397: اختصاص 7 میلیارد تومان اعتبار خرید قیر معادل 6100 تن قیر
2- سال 1398: اختصاص 6 میلیارد تومان اعتبار خرید قیر معادل 5000 تن قیر
3- سال 1399: اختصاص 15 میلیارد تومان به صورت اوراق خزانه اسلامی با سررسید سال 1402 
4- سال 1400: اختصاص 78 میلیارد تومان اعتبار خرید قیر معادل 8000 تن قیر 
تا سال 1399 قیر رایگان صرفا به شهرهای با جمعیت کمتر از 50 هزار نفر اختصاص می یافت که این محدودیت در قانون بودجه سال 1400 برداشته شده و قیر رایگان به کلیه شهرهای استان اختصاص یافته است. قیرهای اختصاص یافته به شهرهای استان با نظارت مجموعه دفتر فنی استانداری مصرف گردیده است.
در سنوات 98 و 99 اعتبار در اختیار شهرداری قرار گرفته و شهرداری نسبت به خرید قیر اقدام نموده است. در سالهای 97 و 1400 سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور نسبت به برگزار مناقصه اقدام و شرکت ها برنده را به استان اعلام و دفتر امور شهری و شوراها هماهنگی های لازم را با شرکت های معرفی شده به استان( شرکت های نگین سیاه و پالایش ایمن راه تبریز) به منظور تسریع در فرآیند حمل قیر بعمل آورده که چند نمونه از مکاتبات پیوست می باشد(نامه های شمارگان 910/32/65 مورخ 14/01/1401؛ 1698/32/65 مورخ 20/01/1401؛ 6727/32/65 مورخ 17/02/1401؛ 7349/32/65 مورخ 19/02/1401 و 9341/32/65 مورخ 29/02/1401) 
در زمینه تسریع در فرآیند حمل قیر از شرکت های طرف قرارداد سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور مکاتبات مکرر با شهرداریها صورت پذیرفته است(نامه های شمارگان  38836/32/65 مورخ 05/08/1400، 47009/32/65 مورخ 18/09/1400، 56575/32/65 مورخ 06/11/1400، 59709/32/65 مورخ 19/11/1400 و 67032/32/65 مورخ 22/12/1400  و 7572/32/65 مورخ 20/02/1401)


7- هـ: شوراهای اسلامی
استان کردستان دارای 33 شهر می باشد که 33 شورای شهر به صورت فعال استقرار یافته اند که از اعضای 5، 7 و 9 نفره تشکیل گردیده اند. شهر سنندج به عنوان مرکز استان دارای شورای 9 نفره، 6 شهر با شورای 7 نفره، 26 شهر با شورای 5 نفره. در مجموع شهرهای استان دارای 181 نفر عضو شورای اسلامی شهر می باشد. 10 شورای شهرستان با ترکیب های 5، 6، 7، 8 و 9 نفره که مجموعا 67 نفر عضو شورای اسلامی شهرستان های استان می باشند و یک شورای استان مرکب از نمایندگان 10 شهرستان. سهم بانوان از عضویت شوراها 15 نفر معادل 8 درصد شوراهای اسلامی شهرهای استان می باشد. 
از مجموع 181 نفر عضو شورای اسلامی دوره ششم شورای اسلامی شهرهای استان کردستان 23 درصد دارای سابقه عضویت در شورای دوره پنجم و 73 درصد اولین تجربه شورایی را تجربه می کنند.
از مجموع 181 نفر عضو شورای اسلامی دوره ششم شورای اسلامی شهرهای استان ا درصد دارای مدرک پایین تر از کارشناسی، 83 درصد دارای مدرک کارشناسی و 6 درصد دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و دکترا می باشند. 
از سال 1397 و در راستای شیوه نامه اجرایی ماده 90 قانون شوراها کارشناسان دفتر امور شهری و شوراها در قالب کارشناسان مشورتی هیأت های تطبیق مستقر در فرمانداری های استان نسبت به رصد و تطبیق مصوبات شوراها با قوانین مرتبط اقدام می نمایند و این مهم همواره توسط مدیر مربوطه و نیز معاون محترم هماهنگی امور عمرانی مورد تأکید بوده است. 
سامانه پایش مصوبات شوراهای اسلامی شهر از سال 1399 به صورت غیررسمی شروع به فعالیت نموده و استان کردستان از جمله اولین استانهایی بود که سامانه مذکور را به صورت کامل رد سال 1400 راه اندازی نمود تا شرایط رصد به روز و لحظه ای مصورات شوراهای اسلامی شهر در استان فراهم گردد. 
تخلفات شوراهای اسلامی و همچنین موارد اختلاف فی مابین شوراهای اسلامی و هیأت های تطبیق توسط هیأت حل اختلاف استان بررسی می گردد که در دوره پنجم شوراهای اسلامی با پیگیریهای صورت گرفته توسط معاون محترم هماهنگی امور عمرانی در مجموع 18 جلسه هیأت حل اختلاف استان تشکیل و 150 پرونده بررسی که تعداد 125 پرونده مربوط به اختلاف فی مابین شوراهای اسلامی و هیأت های تطبیق و 25 مورد نیز مربوط به تخلفات شوراهای اسلامی بوده است که از 25 مورد مذکور 8 مورد منتج به سلب عضویت شوراها و 17 مورد نیز منتج به صدور آرای مرتبط با سایر بندهای ذیل ماده 92 قانون شوراها گردیده است.  
هیأت حل اختلاف استان به واسطه عملکرد مناسب طی سنوات گذشته مورد تقدیر معاون محترم عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور قرار گرفته است. 

8- هـ: پرسنل شهرداریها
در فاصله سالهای 1397 تا 1400 بیش از 1200 نفر از پرسنل شهرداریها تغییر وضعیت یافته اند. 
شهردارهای استان در مجموع دارای 4639 نفر پرسنل می باشند که از این تعداد 231 نفر کارمند رسمی، 236 نفر پیمانی، 34 نفر تسری به مزایای پیمانی، 566 نفر قرارداد مدت معین، 212 نفر کارگر رسمی، 1342 نفر کارگر موقت و 2017 نفر شرکتی می باشند.
در فاصله سالهای 1397 تا 1401 و از محل مجوزهای صادره از سوی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور 650 نفر از پرسنل شرکتی شهرداریهای استان به قرداد انجام کار معین تبدیل وضعیت یافتند و همچنین از محل استفساریه قانون ایثارگران نیز تعداد 500 نفر به رسمی قطعی تبدیل وضعیت یافته اند. در این بازه زمانی یک نوبت آزمون آتش نشانی نیز برگزار و تعداد 25 نفر به پرسنل شهرداریهای استان اضافه شده است. 
با توجه به پیگیریهای صورت گرفته توسط مدیران ارشد استان و تلاش همکاران مرتبط مجموعه معاونت عمرانی، استان کردستان در زمینه تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی و استفاده از ظرفیت مذکور به عنوان استان اول در سطح شکور مورد تقدیر قرار گرفت.

9- هـ: آموزش شورا و پرسنل شهرداریها
از سال 1397 تا 1400 حدود 412221 ساعت آموزش برای پرسنل شهرداریها و اعضای شورا برگزار گردیده.
با توجه به لزوم آشنایی هرچه بیشتر اعضای شورای اسلامی شهرهای استان و همچنین پرسنل حوزه های مختلف شهرداریها سالانه دوره های آموزشی توسط دفتر امور شهری و شوراها در راستای اهداف و رسالت های شورا و شهرداری برگزار می گردد. آموزش برگزار شده برای پرسنل شهرداریها، شهرداران و اعضای شورای اسلامی شهرهای تابعه در طی دوره 96 الی 1400 به شرح زیر بوده است: 
1) سال 96 ــ در مجموع 37,500 نفر ساعت آموزش 
2) سال 97 ــ در مجموع 93,600 نفر ساعت آموزش
3) سال 98 ــ در مجموع  117,228 نفر ساعت آموزش
4) سال 99- در مجموع 74178 نفر ساعت آموزش(دلیل کاهش برگزاری دوره های آموزشی شیوع ویروس کرونا و برگزاری دوره ها به صورت مجازی بوده است) 
5) سال 1400 در مجموع 89715 نفر ساعت آموزش

10- هـ: پروژه های عمران شهری
در فاصله سالهای 1397 تا 1400 بالغ بر 2000 میلیارد تومان در حوزه شهرداریها هزینه گردیده است که از این میزان بالغ بر 800 میلیارد تومان به زیرساختهای شهری شامل احداث پارک، توسعه معابر و میادین، فضای سبز، احداث ایستگاههای آتش نشانی، روکش و لکه گیری و آسفالت و سایر زیرساختهای شهری هزیینه شده است. از جمله اهم پروژه های عمرانی می توان به موارد ذیل اشاره نمود.
1- پروژه پیادراه سازی خیابان فردوسی که در سنوات گذشته در حد مطالعات باقیمانده بود و در یک اقدام جهادی با پیگیریهای صورت گرفته توسط استاندار محترم وقت و معاون محترم هماهنگی امور عمرانی و تشریک مساعی کلیه دستگاههای اجرایی با هزینه ای بالغ بر 50 میلیارد تومان و به منظور بازآفرینی مرکز شهر سنندج اجرایی گردید. 
2- اتصال بلوار کردستان به بلوار ساحلی شهر سنندج که تأثیر بسزایی در روانسازی ترافیک دارد. این طرح از دهه 70 نیمه کاره رها شده و هر ساله حجم بسیار کمی از عملیات اجرایی آن انجام می شد؛ اما با تدبیر مجموعه مدیریتی استان و در طول یک برنامه زمانبندی 3 ماهه و با تعامل همه جانبه کلیه دستگاههای اجرایی ذیمدخل با هزینه ای بالغ بر 50 میلیارد تومان به اتمام و بهره برداری رسیده است. 
3- توسعه کمربندی آبیدر در 3 قطعه و اعتباری بالغ بر 15 میلیارد تومان
4- احداث پارک بابوس بانه از محل تسهیلات سازمان شهرداریها و آورده شهرداری بانه با اعتباری بالغ بر 4 میلیارد تومان
5- تکمیل خیابان 20 متری دیواندره با اعتباری بالغ بر 4 میلیارد تومان
6- احداث خیابان جنب بیمارستان سقز با اعتباری بالغ بر 5 میلیارد تومان
7- بازسازی پارک ملت شهر مریوان با اعتباری بالغ بر 3 میلیارد تومان
8- احداث خیابان معلم شهر قروه با اعتباری بالغ بر 4 میلیارد تومان
9- تکمیل بلوار ساحلی شهر دهگلان با اعتباری بالغ بر 3 میلیارد تومان
10- احداث 5 ایستگاه آتش نشانی در شهرهای تازه تأسیس استان با اعتباری بالغ بر 7 میلیارد تومان
11- بهسازی و آسفالت معابر استان در مساحت 360 هزار مترمربع با اعتباری بالغ بر 30 میلیارد تومان

11- هـ: ماشین آلات
در فاصله سالهای 1397 تا 1400 تعداد 15 دستگاه انواع ماشین آلات عمرانی و خدماتی به شهرهای استان اختصاص یافته است.
در فاصله سالهای 1397 تا 1400 با پیگیریهای صورت گرفته توسط مدیران استانی(نامه های شمارگان 2573 مورخ 23/01/1397؛  3702 مورخ 29/01/1397؛ 10344 مورخ 30/02/1397؛ 14835 مورخ 21/03/1397؛ 32906 مورخ 03/06/1397؛ 15960 مورخ 19/03/1398؛ 48266 مورخ 16/08/1398؛ 71021 مورخ 06/12/1398؛ 32530 مورخ 15/06/1399؛ 53180 مورخ 22/09/1399) و مساعدت مجموعه وزارت کشور و سازمان شهرداریها و دهیاریها تعدا 15 دستگاه انواع خودروهای عمرانی و خدماتی و 99 دستگاه انوع تجهیزات مورد نیاز شهرداریهای به شرح ذیل به شهرداریهای استان به ویژه شهرهای زیر 50 هزار نفر اختصاص یافته است و ارزش ریالی کمکهای مذکور به میزان 20 میلیارد تومان تعیین می شود.
الف- اختصاص 41 دستگاه تجهیزات حفاظت فردی، 41 دست لباس آتش نشانی و 17 دستگاه تنفسی به شهرداری های استان
ب- اختصاص 2 دستگاه خودرو آتش نشانی 
ج- اختصاص 3 دستگاه خودرو حمل زباله سبک 
د- اختصاص 2 دستگاه لودر 
و- اختصاص 8 دستگاه کمپرسی 


و: حوزه روستایی
1- و: دهیاریها
1-پرداخت تسهیلات قرض الحسنه جزء ( 3 ) بند ( و ) تبصره 16 قانون بودجه سال 1400 به 1259 نفر به مبلغ 239 میلیارد ریال در سطح روستاهای استان 
2-پرداخت تسهیلات صد میلیون ریالی قرض الحسنه به 181 نفر دهیار و تسهیلات پانصد میلیون ریالی با نرخ سود 15 درصد به 75 نفر دهیار در سطح استان
3-انجام مطالعات برنامه پنجساله دهیاریها بالای 1500 نفر جمعیت برای 20 روستا در سطح استان به کمک پژوهشکده کردستان شناسی دانشگاه کردستان
4-برگزاری دوره آموزشی کارآفرینی روستایی برای دهیاران در سطح استان بصورت مجازی
5-معرفی دهیاران برای تسهیلات کم بهره اجرای طرحهای درآمدزا و پایدار در روستاها 
6-مجور امریه کارکنان وظیفه ( مناطق محروم کشور ) برای 3 نفر
7-مجور تاسیس دهیاریهای 20 بالای خانوار از وزارت کشور به تعداد 104 دهیاری
8-معرفی دهیاران جدید در دوره ششم شوراهای اسلامی روستایی به تعداد ( 185  ) نفر در سطح استان
9-مجوز امریه پایگاه آتش نشانی از سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور برای روستاهای وینسار از توابع بخش چهادولی شهرستان قروه و روستای سراب قامیش از توابع بخش مرکزی شهرستان سنندج
10-ثبت شناسه ملی دهیاران در سامانه سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور
11-جوابیه استعلام امور حمایتی در مناطق محروم کشور
12-ارزیابی و عملکرد دهیاران بصورت سالانه
13-ارسال ارزش افزوده بصورت ماهیانه برای دهیاریهای سطح استان
14-ارسال پیامهای آموزشی از جانب سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور و ارسال آن به فرمانداریهای سطح استان
15-مرحله ای کردن سامانه بودجه و وارد کردن اعتبارات
16-پیگیری امورات سامانه نظارت روستایی در مناطق محروم کشور
18-انجام کلیه امورات مربوط به ماشین آلات روستایی، صدور حواله از سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور،
19-اجرای تفاهم نامه بیمه منازل مسکونی روستایی با همکاری بنیاد برکت برای حدود 7 هزار واحد مسکونی
20-آموزش دهیاران و کارکنان دهیاریها بصورت تداوم در سال 1400 – 43600 نفر ساعت
21-تهیه نرم افزار سامانه ای نظارتی عمرانی دهیاریهای استان از طریق شرکت ( داده نگار )
22-تشکیل ستاد قرارگاه جهادی استان و شهرستان سروآباد
23-تهیه مطالعات اشتغال زایی و توسعه اقتصادی ماده ( 27 ) برنامه ششم توسعه
24-راهبرد ستاد سفرهای نوروزی و روستایی
25-رصد و تکمیل سامانه های جامع آمار و اطلاعات روستایی
26-پیگیری و جذب اعتبارات مناطق محروم به میزان 210 میلیارد ریال
27-تهیه گزارش سه ماهه آخر سال شبکه نظارت بر پروژه های عمرانی روستایی
28-دریافت مجوز نشریه دهیاران استان و انتشار اولین نسخه آن در زمینه مسائل دهیاریها و روستاهای استان
29-جذب اعتبارات ماده ( 58 ) قانون تنظیم بخش مقررات مالی دولت برای دهیاریهای استان به میزان  000/000/000/49 ریال معادل ( چهار میلیارد و نهصد میلیون تومان )
30- انجام مقدمات فرایند حسابرسی سالهای 98 و 99 دهیاریها برای ثبت در سامانه « معاملات دهیاریها »
31-انجام فرایند بودجه نویسی دهیاریها برای سال 1401
32- بازدید از روستاهای شهرستانهای سروآباد، کامیاران، سنندج، قروه و دهگلان
33-افتتاح تعداد 475 پروژه به ارزش ریالی 000/000/698/672 ( معادل با شصت و هفت میلیارد و دویست و شصت و نه میلیون و هشتصد هزار تومان) در دهه فجر سال 1400 با حضور معاون اول محترم رئیس جمهور به صورت ویدئو کنفرانس در شهرستان دهگلان

2- و: شورای روستا
1-سامانه شناسه شوراهای اسلامی روستاها و فاقد شناسه در سطح استان
2-آموزش شوراهای اسلامی روستایی دوره ششم در سال 1400 – 64000 نفر ساعت 
3- مشاوره و حل مشکلات و سئوالات حقوقی و قانونی شوراهای اسلامی روستا و بخش
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مبلغ پروژه

(قراداد اولیه ریال)

مریوان

ارتقاوتوسعه تصفیه خانه 

فاضلاب مریوان

ملی استانی

شرکت آب و فاضلاب 

کردستان

شرکت زانکوخاور

96

200,325,551,120

7% 25% 25% 50

بدلیل تخصیص پایین ، قرارداد 

تکمیلی هنوز منعقد نشده

دیواندره

عملیات ساختمانی تصفیه 

خانه فاضلاب دیواندره

ملی استانی

شرکت آب و فاضلاب 

کردستان

شرکت اندیشه پویان

95

38,783,771,080

40% 100% 116% 85

بدلیل تخصیص پایین ، قراردادتکمیل 

ابنیه و خرید ونصب تجهیزات هنوز 

منعقدنشده

سقز

ارتقاوتوسعه تصفیه خانه 

فاضلاب سقز

ستاد احیا دریاچه

شرکت آب و فاضلاب 

کردستان

شرکت آشیانه سازان 

متین

95

114,972,997,170

20% 30% 30% 50

 23بدلیل درجریان بودن مراحل ماده 

قرارداد تکمیلی هنوز منعقد نشده

تکمیل ابنیه تصفیه خانه 

فاضلاب کامیاران

ملی

شرکت آب و فاضلاب 

کردستان

شرکت زرنه سازه

96

30,641,951,234

30% 100% 125%

تکمیل ابنیه تصفیه خانه 

فاضلاب کامیاران

ملی

شرکت آب و فاضلاب 

کردستان

شرکت زرنه سازه

99

35,195,970,743

0% 70% 70%

تجهیزات تصفیه خانه 

فاضلاب کامیاران

ملی

شرکت آب و فاضلاب 

کردستان

آب پردازان بهار

91

56,488,761,056

50% 79% 75%

دهگلان

عملیات ساختمانی تصفیه 

خانه فاضلاب شهر 

دهگلان

ملی استانی

شرکت آب و فاضلاب 

کردستان

شرکت بین الملل 

نصر کردستان

95

60,975,410,220

15% 31% 49% 75
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سریش آباد

احداث مدول دوم تصفیه 

خانه فاضلاب سریش آباد

ملی

شرکت آب و فاضلاب 

کردستان

شرکت بین المللی 

زرنه سازه

99

29,117,865,272

0% 36% 36% 15

قراردادخرید ونصب تجهیزات هنوز 

منعقدنشده

تکمیل ابنیه تصفیه خانه 

فاضلاب روستای قلیان

ملی

شرکت آب و فاضلاب 

کردستان

بین الملل نصر 

کردستان

96

17,760,758,280

62% 100% 125% 0

 _ 
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احداث تصفیه خانه 

فاضلاب روستای سراب 

قامیش

استانی

شرکت آب و فاضلاب 

کردستان

زیست آب پژوهش

98

39,341,897,600

0% 28% 28% 10
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ردیف کد طرح عنوان پروژه شماره قرار داد تاریخ قرار داد نام پیمانکار

 پیشرفت ریالی تا 

97سال 

درصد پیشرفت فیزیکی 

1397تا سال 

 پیشرفت ریالی ازابتدای سال 

 تا کنون1397

درصد پیشرفت فیزیکی 

 تا 1397ازابتدای سال 

کنون

توضیحات

1 1307002043

آبرسانی به شهرهای سنندج 

و کامیاران

2985/10 1400/6/17 شرکت فروزنده 0 0 0 0

مراحل اجرایی تصفیه خانه آب 

شهر کامیاران تا کنون شروع 

 آبرسانی 1397تا سال .نشده است 

ملی استانی کامیاران فاقد 

.موافقتنامه بوده است

2 1307002015

آبرسانی به شهرهای دیواندره 

، بیجار و یاسوکند از سد 

سیازاخ

580/10 91/1/20 آبانگان صنعت 134,316 53 405,684 32

در خواست اعتبار لازم جهت 

تکمیل تصفیه خانه وپمپاژپایاب 

 میلیارد تومان65سد 

3 1503003006

ابرسانی به مجتمع های 

پروژه قليان- دارای اولویت 

15/1262 1397/03/07 زیست آب پژوهش 16,551 59 2,100 36

بهره برداری از تصفیه خانه آب 

98تیر - قلیان 

150,867 407,784

جمع کل


